

PM Organisationstypen

Dargestellt wird die Sicht eines Tool-Anbieters auf PM Organisationstypen:

	PMO Project Management Office	"Isoliertes PM" Nicht zentral gesteuertes PM auf Abteilungsebene	Projekt-Organisationen Unternehmen die projekt-basiert arbeiten	PM in IT Service Organisationen	Industrie / Konstruktion / Workshop	Andere	
Industrie	<ul style="list-style-type: none"> • Alle 	<ul style="list-style-type: none"> • Alle 	<ul style="list-style-type: none"> • Beratung • Marketing • Web Entwicklung / SW Entwicklung • Übersetzung und Lokalisierung 	<ul style="list-style-type: none"> • IT 	<ul style="list-style-type: none"> • Maschinenbau • Bau 	<ul style="list-style-type: none"> • GO/NGO 	
Typ/ Kategorisierung	<ul style="list-style-type: none"> • Supportive PM • Controlling PMO • Directive PMO 	<ul style="list-style-type: none"> • Schnittstellen zu anderen Abteilungen / isoliert 	<ul style="list-style-type: none"> • Traditionell / Fortschrittlich • Etabliert / Start-Up 	<ul style="list-style-type: none"> • Teil eines Unternehmens / Eigenständiges Unternehmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Produkt / Service 		
Charakteristiken	<ul style="list-style-type: none"> • Hoher Grad an Formalisierung und Standardisierung • Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen • Das Thema PM hat hohe Bedeutung 	<ul style="list-style-type: none"> • Moderate Projekt Risiken • "Eingespielte Teams" • "Pragmatisches PM" 	<ul style="list-style-type: none"> • Dynamische Strukturen • Hohes Volumen • Hohes Risiko • Integration externer Kenntnissträger • Informelle Kommunikation 	<ul style="list-style-type: none"> • Technisch fokussiert Projektteams • Teams bestehen aus Spezialisten • Informelle und auf Effizienz ausgerichtete Kommunikationsstrukturen 			
Fokus	<ul style="list-style-type: none"> • Transparenz • Strategische Ausrichtung • Optimale Resource Auslastung • Zeit- & Kostenmanagement • Berichtswesen • Risiko Management • PM Methoden & Vorgehensmodelle 	<ul style="list-style-type: none"> • Transparenz • Zeit- & Kostenmanagement 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeit- und Kostenmanagement • Kommunikation & Kollaboration 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeit- und Kostenmanagement • "Helpdesk Incidents" als Projekttyp • Integration mit ITSM • Knowledge Management 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeit- und Kostenmanagement • Projekt Planung • Optimale Ressourcen Auslastung 		